



Nouvelle tarification des SSIAD Calendrier prévisionnel des travaux

1er semestre 2020	2e semestre 2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none">• Travaux de construction de l'équation tarifaire• Discussion avec les acteurs sur la base des résultats• Dépôt du dossier CNIL pour le recueil d'activité national	<ul style="list-style-type: none">• Simulation des effets de la nouvelle équation sur l'échantillon• Discussion avec les acteurs sur la base des simulations• Construction de l'outil de recueil des données nationales	<ul style="list-style-type: none">• Enquête activité nationale : recueil des données usager lors de 2 coupes pour l'ensemble des SSIAD• Simulation des effets de la nouvelle équation au national• Discussion avec les acteurs sur la base des simulations	<ul style="list-style-type: none">• Mise en place de la nouvelle allocation budgétaire